ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

Si attesta che lo stato di avanzamento dei lavori eseguiti dalla ditta Consorzio Aureo €
rispondente alla tempistica concordata con questa amministrazione e consente di
procedere alla liquidazione della fattura dell’8 luglio 2014, pari al 60,71% del preventivo
del 10.10.2014. approvato in data 16.10.2013.

Roma, 25.07.2014
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