
 
Ministero delle Imprese e del Made in Italy  

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI 
RADIODIFFUSIONE E POSTALI 

DIVISIONE VI – COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEGLI ISPETTORATI. 
GESTIONE DELLA SPESA E DEL PERSONALE 

 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

Convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero delle Imprese e del 
Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico) ed INVITALIA S.p.A. avente 
ad oggetto “Semplificazione amministrativa e digitalizzazione delle procedure e 
servizi della Direzione generale per le attività territoriali” sottoscritta il 6.8.2021 e 
registrata con atto ufficiale in data 16.8.2021 (CUP B81B21003340001) - Verifica ed 
approvazione dei deliverables di progetto D2 e D3.1. 

PREMESSO CHE 

- in data 06/08/2021 è stata firmata la convenzione tra la Direzione generale per le attività 
territoriali Ex-DGAT e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo 
sviluppo di impresa S.p.A. Invitalia per l’affidamento delle attività di reingegnerizzazione 
dei processi di gestione, orientata a digitalizzazione, efficientamento e semplificazione 
delle procedure, nonché del flusso di lavoro della Direzione medesima”; 

- con decreto della Ex-DGAT prot. n. 124272 del 10 agosto 2021, registrato dall’Ufficio 
Centrale di Bilancio del Ministero delle Economie e Finanze, è stata approvata la 
suddetta convenzione ed impegnata, a valere sul capitolo 7624 pg 1 del bilancio del 
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la spesa complessiva di € 395.000,00 
(trecentonovantacinquemila/00) IVA inclusa di cui, per l’e.f. 2021 l’importo di 
€119.099,70 (centodiciannovemilanovantanove/70) a cui aggiungere l’IVA al 22% pari 
a Euro 26.201,93 (ventiseimiladuecentouno/93) per un totale di Euro 145.301,63 
(centoquarantacinquemilatrecentouno/63) IVA inclusa, importo riferito all’attività “A1” di 
cui all’Art. 2 dell’Offerta tecnico-economica e all’anticipo pari al 20% del valore della 
Convenzione, e per l’e.f. 2022 l’importo di € 204.670,80 
(duecentoquattromilaseicentosettanta/80) a cui aggiungere l’IVA al 22% pari a euro 
45.027,57 (quarantacinquemilaventisette/57) per un totale di Euro 249.698,37 
(duecentoquarantanovemilaseicentonovantotto/37) IVA inclusa, importo riferito alle 
attività “A2”, “A3”, “A4” e “A5” di cui all’Art. 2 dell’Offerta tecnico-economica, detratta la 
quota parte di cui all’anticipo;  

- con nota prot. n. 181083 del 07/12/2022 Invitalia, al fine di assicurare gli obiettivi 
previsti, ha avanzato richiesta di estensione temporale della durata della Convenzione 
tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – DGSCERP e l’Agenzia nazionale per 
l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. Invitalia, sottoscritta in data 
06/08/2021, per l’affidamento delle attività di reingegnerizzazione dei processi di 
gestione, orientata a digitalizzazione, efficientamento e semplificazione delle 
procedure, nonché del flusso di lavoro della Direzione medesima”, fino al 30 dicembre 
2023, a parità di budget senza oneri economici aggiuntivi e nei limiti della dotazione 
finanziaria già prevista; 
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- con stessa nota prot.181083 del 07/12/2022 Invitalia ha inviato anche una nuova 
rimodulazione del cronoprogramma delle attività e del piano finanziario con revisione 
degli importi riferiti a ciascun “Deliverable” di progetto; 

- con nota prot. n. 189724 del 22/12/2022 è stata accordata l’estensione temporale della 
durata della Convenzione in oggetto fino al 30 settembre 2023, senza oneri economici 
aggiuntivi e nei limiti della dotazione finanziaria prevista, secondo le modalità previste 
dall’art. 4 della Convenzione con contestuale rimodulazione del piano delle attività e 
dei relativi costi;  

- con nota acquisita con prot. n.191491 del 27/12/2022, a firma dell AD Bernardo 
Mattarella, Invitalia ha trasmesso l’aggiornamento dell’offerta tecnico/economica a 
parità di costi ed il nuovo cronoprogramma e piano finanziario, con richiesta di 
accettazione proroga fino al 30 settembre 2023;  

- in data 28/12/2022 il Direttore Generale della DGSCERP, avv. Francesco Soro, ha 
controfirmato per accettazione la richiesta di proroga prot. n.192207; 

- con decreto prot.192313 del 28/12/2022 lo stesso Direttore della DGSCERP ha 
approvato la proroga prot. n.192207 del 28/12/2022 nonché il nuovo cronoprogramma 
e relativo piano finanziario delle attività progettuali; 

CONSIDERATO CHE 

- con la citata nota n. 181083 del 07/12/2022, Invitalia ha trasmesso la “Relazione di 
stato di avanzamento e aggiornamento del piano esecutivo” nonché i “Deliverable” di 
progetto D2 e D3.1; 

- con nota prot.n. 20424 del 31/01/2023, il dirigente della DIV VII, dott. Paolo D’Alesio, 
in qualità di referente tecnico per la Convenzione, ha validato ed approvato i 
“Deliverable” di progetto D2 “Progettazione e disegno dell’architettura” e D3.1 
“Realizzazione – Nominativi” previsti nella “tabella 4 - nuovo piano finanziario”; 
presente a pagina 10 della “Relazione di stato di avanzamento e aggiornamento del 
piano esecutivo” di cui sopra; 

- con nota prot. 26448 del 7.2.2023, la dott.ssa Carmela Smargiassi, in qualità di 
referente amministrativo per la Convenzione, ha richiesto, in riferimento al “nuovo 
cronoprogramma e piano finanziario”, allegati alla nota prot. n. 191491 del 27/12/2022 
già descritta in narrativa, di dettagliare, ai fini dell’ammissibilità delle spese relative ai 
“Deliverable” di progetto D2 e D3.1, i costi relativi ai questi ultimi, rimodulati sulla base 
dei suddetti “nuovo cronoprogramma e piano finanziario”;  

- con nota prot.n. 28467 del 09/02/2023, Invitalia ha trasmesso, in risposta alla richiesta 
di cui sopra, i costi dettagliati relativi ai “Deliverable” di progetto D2 e D3.1, consegnati 
in data 07/12/2022 e rimodulati sulla base del “nuovo cronoprogramma e piano 
finanziario” di cui all’ aggiornamento dell’offerta tecnico economica prevista nella 
proroga prot. 192207 del 28/12/2022; 

Tutto quanto sopra premesso, il sottoscritto Referente Amministrativo, all’esito del controllo 
espletato ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione in oggetto in relazione all’aderenza 
delle prestazioni erogate rispetto agli standard qualitativi richiesti dalla documentazione di 
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affidamento e contrattuale, nonché all’adeguatezza delle prestazioni medesime e al 
raggiungimento degli obiettivi  

CERTIFICA 

ai sensi dell’art. 102, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e anche ai fini di cui all’art. 26, comma 
1, del d.m. 7 marzo 2018, n. 49, la regolare esecuzione del servizio, e pertanto  

PROPONE 

il pagamento in favore dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo 
sviluppo di impresa S.p.A. Invitalia, con sede a Roma, in Via Calabria n. 46, P.IVA 
05678721001, del corrispettivo dovuto pari ad € 20.000,00 (ventimila/00) + IVA al 22% per 
il deliverable D2 ed € 90.838,00 (novantamilaottocentotrentotto/00) + IVA al 22%, per il 
deliverable D3.1, al quale sarà sottratto l’importo di euro € 51.167,70 
(cinquantunomilacentosessantasette/70)  + IVA al 22 relativo all’anticipo già versato, 
previa emissione di  regolare fattura per la parte residua di € 59.670,30 
(cinquantanovemilaseicentosettanta/30)  + IVA al 22% a far carico sui fondi impegnati sul 
capitolo 7624 pg 1 del bilancio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Direzione 
Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali – e.f. 2022, 
previo espletamento della verifica del versamento, da parte del predetto operatore 
economico, dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro 
e le malattie professionali dei dipendenti (DURC) e di ogni altro adempimento necessario, 
prodromico al pagamento secondo la  vigente normativa.  

ROMA, DATA COME DA PROTOCOLLO.  

 

IL DIRIGENTE 
Carmela Smargiassi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. N.82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche. 
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